

יום חמישי 05 נובמבר 2020

**מכרז פומבי מס' 10/2020**

**תכנון והכנת השטח, ביצוע הקמה, חיבור לרשת החשמל הארצית, הפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) וכן אספקה והתקנה של מערכת ניטור על גגות ובאתרים שבעלות ו/או בחזקתה של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ו/או עיריית עפולה**

עפ"י תנאי המכרז שבנדון, מפגש מציעים נקבע לתאריך: 25/10/2020 בשעה: 10:00

מפגש המציעים נערך במועד והחל בשעה: 10:15

**נוכחים:**

נתנאל כהן - מנכ"ל החברה  
לירון גושן ארד - רכז פרויקטים, חכ"ל  
יוסי גמליאל - יועץ לפרויקט  
דוד לוי- יועץ חשמל  
איברהים מחמיד- קונסטרוקטור

**משתתפים:**

ח.י אנרגיה - לקחו חלק בכל הסיור  
נקסטקום בע"מ - לקחו חלק בכל הסיור  
סולארפואר בע"מ - לקחו חלק בכל הסיור  
סמו ירוחם שיווק בע"מ - לקחו חלק בכל הסיור  
שחר אנרגיה בע"מ - לקחו חלק בכל הסיור  
אסריאול סולארי - לקחו חלק בכל הסיור  
אלקטרה אלקו התק"ש - לקחו חלק רק באתר הראשון (קאנטרי קלאב) לא השתתפו בשאר הסיור  
חברת מקורות אנרגיה פ.ע בע"מ - לקחו חלק רק באתר הראשון (קאנטרי קלאב) לא השתתפו בשאר הסיור  
פורטל - נרשמו בלבד ולא נכחו בסיור

• יודגש כי ועדת המכרזים תקבל פירוט בדבר מפגש המציעים לרבות פירוט בדבר היקף ההשתתפות של כל אחד מהמשתתפים (מלאה או חלקית) במפגש המציעים האמור.

• **החברה מבקשת לעדכן על דחיית מועד הגשת המכרז כדלקמן:**

המועד בו מוגשת הצעת כל מציע יצוין על גבי המעטפה בתוכה מוגשת הצעת המציע (מעטפת המכרז) ע"י גורם מטעם המזמינה עד לא יאוחר מיום 15/11/2020 שעה 12:00. חל איסור לבצע סימון כלשהו ע"ג המעטפה מכל צדדיה למעט כמצוין במפורש בחוברת המכרז.

המעטפה שתוגש תהיה סגורה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. את ההצעה יש להגיש במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא 26, עפולה קומה 2.

**סקירה מנכ"ל החברה:**

1. לוחות זמנים למכרז : תשומת לב המציעים ללוחות הזמנים, לשאלות ההבהרה ולהגשה. הצעה שלא תוגש עד למועד האחרון כמצוין בחוברת המכרז, תיפסל ללא שיקול דעת של המזמינה.
2. ערבות מכרז : יש לשים לב לנוסח ערבות ההצעה. יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי הפרטים בהתאם לנוסח הערבות המצורף לחוברת, למועדים ולסכומים. אין לבצע כל שינוי בנוסח הערבות ללא הוראה ברורה מראש ובכתב של המזמינה.
3. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא 26, עפולה, לאחר תיאום טלפוני בטלפון :  
[/ https://aec.co.il](https://aec.co.il) או באתר החברה: <https://aec.co.il>
4. מילוי חוברת המכרז : נא להקפיד על מילוי כל השדות והנספחים הנדרשים בחוברת המכרז, לרבות אימוטיי חתימות רו"ח או עו"ד.
5. תנאי סף להגשת הצעות : לתשומת לב המציעים לגבי תנאי הסף שנקבעו במכרז. מציע שלא יעמוד בכל תנאי הסף, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון הועדה.
6. רכישת חוברת המכרז : רכישת חוברת המכרז הינה חלק מתנאי הסף. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה תמורת 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ והכל כמפורט בחוברת המכרז.

**יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא חתום בחתימה וחותמת ע"י המציע**

מס'	שאלה	תשובה
<b>שאלות הנוגעות לגגות הקאנטרי</b>		
1	מה גודל החיבור בקאנטרי?	KVA 648 הספק
2	האם יש מכסה לכל האתרים ?	אנו נמצאים בשלב הרישום מול חברת חשמל כאשר השוברים לחברת חשמל כבר שולמו
3	כמה גגות סה"כ יש בקאנטרי?	שני גגות - אחד גג נפתח מעל הבריכה בו תותקן יריעה סולארית וגג בטון עליו יותקנו פאנלים – יש לשים לב כי בגג הבטון נדרש להגביה את הפאנלים מעל המערכות מיזוג והמערכות השונות המתוקנות בגג כפי שצוין בסיור.
4	למה לא לשים על הגג שנע פנלים?	החלטת החברה
5	האם יש דרישה להזיז את המזגנים שעל הגגות?	במידה ומנוע מזגן או דוד שמש מפריעים להצבת המערכת בהתאם לפירוט הקיים בתכנית ההצבה יש להזיז אותם, על חשבון המציע ובאחריותו.
6	האם יש צורך באיטום גגות?	כפי שמצוין במכרז, נדרש יועץ איטום אשר יבדוק כל גג לפני ביצוע הקמת הגג הסולארי, במקומות בהם ידרשו פעולות איטום, יהא הזוכה אחראי לבצע איטום טרם הקמת המערכת - במבנה מתחם ברוש אנו מציינים כי נדרש איטום בוודאות.
7	אילו סוגי מנועים נדרשים לגג הנע?	ארבעה מנועי חשמל תלת פאזי Motovario מנועי חשמל אסינכרוניים תלת פאזים בנצילות IE3 גוף אלומיניום Frame Size 056-132 הצבות B5 אופציות נוספות : ברקס, הגנות מנוע, טמפרטורות סביבה גבוהות IP 56, אוורור מאולץ .
<b>שאלות הנוגעות לגגות המרכז לגיל הרך + גנים טופז, שוהם ויהלום</b>		
8	הפרויקט הוא על שם החכ"ל, אבל הגגות שייכים לעיריית עפולה?	החברה הכלכלית מנהלת את הפרויקט עבור העירייה. המונים של המבנים הם על שם העירייה
9	מה גודל החיבור בגנים?	3 כפול 100 אמפר
10	מה שעות העבודה בגני הילדים ובבי"ס?	שעות העבודה יתואמו מול קב"ט מוסדות חינוך בהתאם להנחיות שלו ושל יועץ הבטיחות של הפרויקט
	מה בנוגע לשנת בדק בגנים ובבי"ס החדש?	השאלה אינה ברורה. ככל שכוונתה לבדק החל במבנה לאחר הקמתו, מבקשת החברה להבהיר שאין לדבר קשר למכרז ולפרויקטים במסגרתו וכי הפרויקטים יתבצעו רק על מבנים שיש להם מונה קבוע ומאושר ע"י חברת חשמל

<b>שאלות בנוגע למרכז מורשת / בריכה עירונית / אצטדיון</b>		
11	מה התכנון לגביי מרכז מורשת?	הקמת גג יריעות סולארי כמפורט במכרז
12	האם אנחנו מתחייבים לתפוקה?	כן כמפורט במכרז
13	כמה גגות סה"כ יש בבריכה ?	3 גגות כמפורט בתכנית ההצבה
14	כמה גגות סה"כ יש באצטדיון ?	4 גגות כמפורט בתכנית ההצבה
<b>שאלות בנוגע לשוק החדש</b>		
15	האם יש מקשה אחת או 2 שיפועים?	כמפורט בתכנית הקונסטרוקציה המצורפת
16	האם יש צורך בהיתר בניה?	כן - כנדרש ע"פ החוק
17	מי אחראי על הוצאת ההיתר בניה?	הקבלן הזוכה
18	כמה קילו וואט יש בשוק?	365 כמפורט בתכנית ההצבה
19	איך הגאומטריה הסופית צריכה להיות?	כמפורט בתכנית הקונסטרוקציה המצורפת למכרז
20	איך מנקים ומתחזקים גג כזה?	בעזרת במת הרמה ניידת או בכל דרך בטיחותית שהזכייין רואה לנכון
21	האם יש צורך בניקוז מים?	לא
22	למה לא עושים על הגג של השוק עצמו?	לא רלוונטי
<b>שאלות כלליות</b>		
23	עורך המכרז קבע מראש איזה פאנל יסופק (LONGI) ואת סוג הממירים שיותקנו בכל אתר (SE. SUNGROW.SMA) ללא אפשרות למוצר שווה ערך. נודה לכם על הבהרת הסוגייה לגבי מוצר מוכתב ללא אפשרות להצגת מוצר שווה ערך, כאמור בנספחים ג' 1- ו- ג' 2- ובטופס ההצעה – טופס מס' 2 (סעיף מס' 15)	החברה מאפשרת למציעים להציע אחד מהממירים של החברות: sma או solaredge או sungrow בלבד ולא אף ממיר אחר. לעניין הפאנל, - ניתן לתת הצעה עבור פאנל בעל מפרט זהה מאחת מהחברות המשתייכות לקבוצת Tier1 שלהלן: JA SOLAR LONGI CSUN TRINASOLAR
25	טיפול חריגות במקדם הספק יוגדרו כתוספת למחיר (עמ' 24, סעיף 13.12-מפרט טכני)	הבקשה נדחית
26	נבקש להגדיל אב"ד זו ל 60% (עמ' 6, סעיף 5.1.2-הסכם)	הבקשה נדחית
27	נבקש להקטין אב"ד זו ל 10% (עמ' 6, סעיף 5.1.3, הסכם)	הבקשה נדחית
28	נבקש כי אב"ד 5.1.3 תשולם בשוטף+30 (עמ' 6, סעיף 5.2-הסכם)	הבקשה נדחית
29	נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל עבודה מוסמך על פי דין, תהא בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988. תשומת ליבכם כי עבודות הקמת מערכות סולאריות אינה נכנסת בגדר עבודה הדורשת מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרות (עמ' 8, סעיף 7.6, 7.9-הסכם)	החברה תאפשר גם מנהל עבודה המיועד לנהל את הפרויקט האמור, בעל ניסיון בין השנים 2014-2019 בניהול 2 פרויקטים נשוא מכרז זה כאשר כל פרויקט בהספק של לפחות 1,000 KW יש לצרף מסמך עם ניסיונו של המנהל חתום על ידי המציע

30	מדובר בסכום מוגזם – נבקש להקטינו (עמ' 9, סעיף 8.3-הסכם)	הסכום יוקטן ל-2000 ש"ח ליום
31	נבקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין (עמ' 11, סעיף 13.1-הסכם)	הבקשה נדחית
32	נבקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין (עמ' 11, סעיף 13.2-הסכם)	הבקשה נדחית
33	נבקש לבטל המילה לפצות (עמ' 11, סעיף 13.4-הסכם)	הבקשה נדחית
<b>תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון</b>		
34.	<p>אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה של התחייבויותיו לפי הסכם זה בשל הפסקה ו/או עיכוב בביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, עקב התרחשות של אירוע כוח עליון לאחר החתימה על הסכם זה.</p> <p><b>כח עליון</b> לצורך הסכם זה, הינו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של מי מהצדדים, המקים נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות, לרבות מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או צווים ו/או תקנות של רשות מוסמכת, לרבות במקרה של מגיפה ו/או מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים ו/או פעילות סבירה שוטפת, אשר, למרות שננקטה שקידה ראויה, צד אינו יכול למנען ו/או להגבילן או להקטינן ויש בהן כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו.</p> <p>1.2 כל צד יודיע למשנהו בכתב, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון. לא הודיע צד למשנהו על אירוע כאמור בתוך 7 ימים ממועד התרחשותו, יהיה מנוע אותו צד מלטעון לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע.</p> <p>1.3 צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון מונע ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.</p> <p>1.4 אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.</p> <p>1.5 צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מיד כאשר הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.</p> <p>1.6 על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.</p> <p>1.7 בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה לפי הסכם זה, ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. מובהר כי אף צד לא ישתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא הסכמת הצד האחר.</p>	לא נשאלה שאלה

35	120 יום מקבלת צו תחילת העבודה – מתי הקבלן יקבל את צו תחילת העבודה? (סעיף 1.7)	לשיקול החברה בהסתמך על קבלת האישור מחברת חשמל ואישור ההלוואה ממפעל הפיס כמפורט במכרז
----	---	--

<p>העבודה תחל לאחר שנושא העברת המונים סודר והגג מוסדר מול חברת חשמל</p>	<p>"האתרים ימסרו לידי הקבלן לאחר שנרשמו בחברת החשמל ע"י החברה" – האם הכוונה להעברת הבעלות על ה"מונה" מבעלות של עיריית עפולה לבעלותה של החברה הכלכלית ? האם לקחתם בחשבון את הזמן שדרוש לצורך התהליך הזה? לידיעתכם שלא ניתן יהיה להגיש בקשה על כניסה למכסה עד שתסיימו את התהליך וזמננו עד ה 31/12/2020 קצר !!! לחילופין להשאיר את המונים על שם העיריה ולבצע את ההסבה אחרי חיבור המערכות – להחלטתכם (סעיף 2.3)</p>	<p>36</p>
<p>כל גג שהחברה תוציא הודעה לקבלן צו תחילת עבודה – יהיה לאחר בחינת החברה כי ניתן להקים על הגג מערכת סולארית.</p>	<p>"החברה דורשת כי הקבלן יבצע בדיקת היתכנות להקמת המתקנים ללא כול קשר ומבלי להסתמך כלל על עובדת רישומו בחברת החשמל"- האם החברה תכסה את ההוצאות של הקבלן על ביצוע בחינה זאת במידה ומסיבה כלשהיא יוחלט שעל גג / גגות מסוים/מסוימים לא תותקן מערכת סולארית? (סעיף 4.2.3)</p>	<p>37</p>
<p>סעיפים 5.1.2 ו 5.1.3 יתוקנו כך שבמקום אחוז התמורה הקבוע בסעיף 5.1.2 (40% לפני התיקון) ירשם 55% ובמקום אחוז התמורה הקבוע בסעיף 5.1.3 (40% לפני התיקון) ירשם 25%.</p>	<p>תנאי תשלום – תשלום של 40% רק אחרי החיבור של חברת החשמל איננו הגיוני , לא מקובל בתחום מכיוון שההשקעה בציוד העיקרי גבוהה מאוד , בפרויקטים כאלה בדרך כלל משאירים 15% מהתמורה כנגד חיבור המערכת לרשת החשמל – האם תסכימו לשנות את תנאי התשלום ? (סעיף 5.1.3)</p>	<p>38</p>
<p>לא נשאלה שאלה</p>	<p>הבהרה – ובלבד שהחברה סיימה את העברת המונים על שמה , מסרה לידי המציעה את כול המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשת כניסה למכסה מיידית לאחר החתימה על החוזה , זמן הביצוע של הקבלן לא יכלול פיגורים הנובעים מעיכובים שהם כתוצאה מהעיכובים של חברת החשמל במתן אישור כניסה למכסה + בביצוע הסיור הטכני + הביצוע של החיבור ע"י חברת החשמל מרגע שהושלמה המערכת.</p>	<p>39</p>
<p>החברה פועלת בעניין האסדרה מול חברת חשמל ומודעת לתאריכים. ביצוע המכרז מותנה בין היתר בהשלמת האסדרה.</p>	<p>ובלבד שעד סוף חודש נובמבר תסיים החברה את המוטל עליה לצורך הגשת הבקשות של כניסה למכסה – האסדרה הנוכחים מסתימת ב 31/12/2020 – אנא התייחסותכם . (סעיף 8.4)</p>	<p>40</p>
<p>הכניסה למכסה מתבצעת על ידי החברה הכלכלית</p>	<p>בסיור הקבלנים הוסבר שהחברה מבצעת את ה"כניסה למכסה" . בחוזה ובמפרטים כתוב שהכניסה למכסה באחריות הקבלן – אנא הבהירו את הנושא.</p>	<p>41</p>

<p>על פי הנתונים שהחברה ציינה במכרז הקבלן ייתן תחזית תפוקה של <b>pvsys</b></p>	<p>42. במפרט הטכני הגדירה החברה בכול אתר ואתר עם איזה רכיבים על הקבלן להשתמש ועד לרמת זווית ההתקנה של הפאנלים כך שלמעשה החברה כבר חישבה את התפוקה החזויה, אז למה אתם דורשים מהקבלן חישובי <b>PVSYS</b> והתחייבות של הקבלן לתפוקות? (ראו נספח א1 / נספח א2) אנא הסבירו. (חוזה – 4.1.23 + סעיף 1.1 תחת עבודות המהוות חלק מהקמת המערכת הסולארית)</p>
<p>על הקבלן לתמחר זאת במחיר ל<b>kwp</b> ראה תשובה לשאלה 6</p>	<p>43. האם על הקבלן לבדוק את כול הגגות לאחר החתימה על החוזה ולבצע תיקונים או ביצוע מלא של האיטום על חשבוננו ? האם הקבלן צריך לתמחר זאת במחיר של <b>1 KWP</b> ? (סעיף 11.1)</p>
<p>לשאלה הראשונה – מצייב קובץ התכנון של הקונסטרוקטור לשאלה שניה – קבלת ההיתר, ביצעו וכל העלויות הכרוכות בו יהיו על חשבון הקבלן הזוכה.</p>	<p>44. בסיור קבלנים הובהר ע"י אברהים הקונסטרוקטור שברשותו תוכניות שתכנן עבור חנית השוק. כיצד ניתן להציע מחיר כשאינן תוכנון ו / או תוכניות בידי הקבלן המציע. האם על הקבלן הסולארי בהצעתו ( במחיר ל <b>KWP1</b> ) לשקלל גם את מחיר בניית הקונסטרוקציה ? אם כן – האם ניתן לקבל תרשים ארכיטקטוני + בדיקות קרקע לצורך חישובי הביסוס ? מי מבצע את ההגשה להיתר בנייה ועל חשבון מי? (8.1-8.2) נספח א2 אתר <b>C</b></p>
<p>אין בקשה לבצע הגדלת חיבורי חשמל</p>	<p>45. האם אתם דורשים מהקבלן גם לבצע הגדלת חיבורי חשמל וכול זה במחיר של ה <b>KWP 1</b> ? ובלוח הזמנים שהגדרתם? ( אני בטוח שידוע לכם שחברת החשמל לא ממהרת לבצע הגדלות חיבור! ) (עבודות המהוות חלק מהקמת המערכות הסולאריות- סעיף 2)</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 23</p>	<p>46. האם החברה אכן מחיבת את הקבלן להשתמש אך ורק בציוד המפורט במכרז לאורך כול המפרט הטכני ? (עבודות המהוות חלק מהקמת המערכות הסולאריות- מפרט ציוד 1)</p>
<p>החפירה והכבילה עד לפילר על חשבון הקבלן</p>	<p>47. אנא הבהירו האם החברה תכסה לקבלן בהתאם לצורך ודרישות חברת החשמל את ההוצאות בגין עבודות ההנדסה, חפירות ותוספת גומחות. (עבודות הנדסה / חפירות / תוספת גומחות)</p>

<p>הבקשה נדחית. ראה תשובות לשאלות 6 ו-43</p>	<p>48. לא ניתן להעריך טרם העלייה לגגות ואישורי יועץ איטום האם הגגות נדרשים לאיטום. בשל כך לא ניתן לשקלל במחיר ההקמה לפרוייקט את מחיר איטום הגגות הנדרש. לכן, מבקשים שהעירייה תשתמש בחלק מתקציב מפעל הפיס שניתן לפרוייקט לצורך איטום הגגות ולהפריד את מחיר ההקמה והתחזוקה ממחיר איטום הגגות. (הסכם התקשרות - סעיף, 4.1.13, עמ' 5)</p>
<p>השאלה אינה ברורה. התחלת עבודה על ידי הקבלן הינה רק לאחר קבלת צו תחילת עבודה.</p>	<p>49. במידה ולא יצא צו תחילת העבודה, הכספים עבור העבודה על ההיתרים ואישורים נדרשים ישולמו לקבלן במלואם. (הסכם התקשרות- סעיף 4.2, עמ' 6)</p>
<p>הנושאים נבדקו קודם לפרסום המכרז עם יועץ רלוונטי. הדרישות עומדות בעיני.</p>	<p>50. שימוש בפאנלים מסוג THIN FILM אינו נפוץ, אינו מומלץ להתקנה ואין אפשרות להתחייבות תפוקות לטווח ארוך בסוג פאנל זה על אחת כמה וכמה בגג נייד (קאנטרי "נייד"). לגבי הגג ב"מרכז מורשת" במידה והגג אינו עמיד לנשיאת משקלים לא ניתן להתקין עליו פאנלים ולבצע שירותי תחזוקה שוטפים. (הסכם התקשרות- סעיף א' 1 + א' 2)</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 23</p>	<p>51. מבקשים להרחיב את השימוש בפאנלים וממירים שרשומים בנספח זה לפאנלים וממירים ש"ע לרשומים בנספח זה. (הסכם התקשרות- סעיף א' 1 + א' 2 עמ' 18)</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 29</p>	<p>52. מבקשים לתקן סעיף זה - עפ"י הנדרש בחוק עבור אתרים סולאריים (לא נדרש מנהל עבודה רשום). מבקשים להחליף את "מנהל העבודה" ב"ממונה בטיחות" (הסכם התקשרות- סעיף 7.9, עמ' 8)</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>53. מבקשים להכליל במחיר ההקמה הזזה של עד 2 מזגנים לגג. מחיר הזזה מהמזגן השלישי הוא 595 ₪ למטר (ליחידה) (רשימת טפסים ומסמכי מכרז, סעיף 3, עמ' 21)</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>54. מבקשים לשנות אחריות לפאנלים ל12 שנה כנהוג בתחום. אחריות תפוקה תהיה ל20 שנה.</p>



	<p>(רשימת טפסים ומסמכי מכרז, נספח א' עמ' 19-20)</p>	
<p>החברה מבקשת לעדכן את המציעים על ביטול הצורך בהגשת טופס 4 וגריעתו ממסמכי המכרז. לשם הבהירות המציעים אינם נדרשים להגיש את טופס 4 חתום באופן כלשהו. לאור האמור, השאלות בנושא זה מתייתרות.</p>	<p>55. נא אישורכם להגיש את אישור רו"ח על דף לוגו של רו"ח. טופס 4 ימולא ע"י החברה בחלק העליון ואישור רו"ח יוגש בדף נפרד. נא אישורכם להחליף את הכותרת "אישור רואה חשבון" ל- "חוות דעת רואי החשבון (ולפרט את שם החברה והמכרז)".</p> <p>נא אישורכם למחוק המילים "ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדוווח לעיל" ולאשר הוספה -"ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר מחזור הכנסות הנובע מביצוע עבודות בתחום עיסוקו, במהלך השנים 2016-2018, בסך שאינו נמוך מ- _____ ש"ח (במילים: _____), לא כולל מע"מ לכל אחת מהשנים הללו, כמדוווח בהצהרה המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי (להלן: "ההצהרה")".</p> <p>מה הסכום של מחזור ההכנסות הנדרש בתנאי הסף? כמו כן הוא מצטבר לשנים 2016-2018? או שהדרישה המינימאלית הינה לשנה בממוצע? (מכרז – טופס 4, עמ' 8)</p>	

העתק: תיק מכרז 10/2020